


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАОУ СОШ № 14

г. Южно-Сахалинска

Горбачева М.Л.

29.04.2023 г



**Аналитическая справка по реализации
ПРОГРАММЫ**

**МАОУ средней общеобразовательной школы № 14 г. Южно-Сахалинска
по повышению качества образования и перевода школы в эффективный режим на 2023 -2024 годы**

№ п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Ожидаемые результаты показателя для контроля	Статус достижения показателя
I	Этап организационно-аналитической работы				Показатель достигнут
1.1	Создание рабочей группы по разработке и реализации программы по переходу на эффективный режим функционирования	Горбачева М.Л.	До 22.02.2023	В ОО создана рабочая группа по переходу в эффективный режим функционирования на 2023–2024 годы	Приказ от 20.02.2023 № 54 о создании рабочей группа по переходу в эффективный режим функционирования на 2023–2024 годы
1.2	Участие в установочном вебинаре для ответственных по организации работы по переходу в эффективный режим функционирования	Стужалова А.И., заместитель директора	21.02.2023	Ответственный принял участие в установочном вебинаре. Получил установочки для определения подходов к планированию и организации работы по переходу в эффективный режим функционирования	Показатель достигнут Стужалова А.И., заместитель директора, приняла участие в установочном семинаре ММЦ ДО 21.02.2023
1.3	Разработка проекта программы перехода на эффективный режим	Стужалова А.И., заместитель	До 22.02.2023	Рабочей группой разработан проект программы перехода в	Показатель достигнут

№ п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Ожидаемые результаты показателя для контроля	Статус достижения показателя
	функционального на 2023–2024 годы	Директора Рабочая группа		<p>эффективный режим функционирования на 2022 год в соответствии с требуемой формой.</p> <p>Проект программы перехода на эффективный режим функционирования направлен по электронной почте ответственному от МОУО для верификации</p>	Ссылка на программу на сайте ОО - https://school14.yuzhno-sakh.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dokumenty/
1.4	Получение информационных и методических материалов ФИОКО для изучения и использования в работе по переходу в эффективный режим функционирования	Стукалова А.И., заместитель директора Рабочая группа	До 28.02.2023	<p>От ММЦ ДО получены информационные (рисковые профили) и методические материалы ФИОКО.</p> <p>Материалы разосланы членам рабочей группы для изучения и использования в работе по переходу в эффективный режим функционирования</p>	Показатель достигнут
1.5	Участие в установочном семинаре для рабочих групп по организации работы по переходу в эффективный режим функционирования	Стукалова А.И., заместитель директора Рабочая группа Члены рабочей группы	28.02.2023	<p>Рабочая группа приняла участие в установочном семинаре, Члены рабочей группы получили установочки для определения подходов к планированию и организации работы по переходу в эффективный режим функционирования</p>	<p>В соответствии с приказом ДО от 21.03.23 № 437 «О назначении кураторов «неправляющихся» и «депривированных» обучающихся» за школой организации» за школой закреплена школа-куратор МАОУ гимназия № 1 г. Южно-Сахалинска</p> <p>10.04.2023 состоялась встреча с командой школы-куратора и</p>

№ п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Ожидаемые результаты показателя для контроля	Статус достижения показателя
					Показатель не достигнут
1.6	Участие в семинаре ММЦ ДО для разработки программы по преодолению риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» для рабочих групп общеобразовательных организаций по переходу в эффективный режим функционирования	Стужалова А.И., заместитель директора Рабочая группа Члены рабочей группы	07.03.2023	Рабочая группа приняла участие в семинаре, в рамках которого уточнила: возможность уточнить цель, задачи, показатели, перечень мероприятий по работе с риском «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»	Проведение семинара перенесено в связи с необходимостью проведения предварительных консультаций со школой-куратором. Дата, место и время проведения семинара будут определены совместно с муниципальным координатором ММЦ ДО
1.7	Участие в консультациях для рабочих групп по доработке программ по переходу в эффективный режим функционирования	Ответственный МОУО Ответственный ММЦ Рабочие группы ОО	07.03– 30.03.2023	Члены Рабочей группы ОО доработали программу (уточнили цель, задачи, показатели, мероприятия) по переходу в эффективный режим функционирования по приоритетным рискам	В процессе
1.8	Верификация программы перехода в эффективный режим функционирования в ГАОУ ДПО ИРОСО	Стужалова А.И., заместитель директора Рабочая группа Члены рабочей группы	03.04- 14.04.2023	Получены комментарии от ГАОУ ДПО ИРОСО для внесения изменений в программу перехода в эффективный режим	Показатель не достигнут в связи с выходом распоряжения МОСО от 05.04.23 № 477-р «Об утверждении «Дорожной карты» по работе с

№ п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Ожидаемые результаты показателя для контроля	Статус достижения показателя
					<p>обшеобразовательными организациями Сахалинской области, демонстрирующими низкие образовательные результаты и находящимися в сложных социальных условиях на период 2023–2024 годы» необходимо внести изменение в программу по повышению качества образования и перевода школы в эффективный режим до 30.04.2023</p>
1.9	Доработка программы по переходу ОО на эффективный режим функционирования	Стужалова А.И., заместитель директора Рабочая группа Члены рабочей группы	До 30.04.2023	Рабочая группа доработала программу в соответствии с комментариями ГАОУ ДПО ИРОСО по переходу в эффективный режим функционирования по приоритетным рискам	В процессе
1.10	Размещение верифицированных программ по переходу в эффективный режим функционирования на сайтах ОО	Стужалова А.И., заместитель директора	До 30.04.2023	Верифицированные программы по переходу в эффективный режим функционирования на сайтах ОО размещены на сайте ОО	https://school14.yuzhno-sakh.gtu.svedeniya-ob-organizatsii/dokumenty/
II. Этап реализации					
2.1	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
	Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) для обучающихся с различными образовательными потребностями.	Учителя Предметники, социальный педагог, педагог - психолог	По итогам четвертей, полугодий	Получение данных	Разработаны ИОМы для неуспевающих по итогам IV четверти
2.2	Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников				
2.2.1	Участие педагогов в мероприятии «Диагностика профессиональных	Стужалова А.И., заместитель	Апрель	Обеспечено участие	В процессе

№ п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Ожидаемые результаты показателя для контроля		Статус достижения показателя
	компетенций», ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	директора				
2.3	Размещение отчета о реализации о реализации программ перехода в эффективный режим функционирования ОО	Стужкалова А.И., заместитель директора	До 25 числа месяца, следующего за отчетным	Отчет о реализации программы перехода в эффективный режим функционирования ОО размещен на сайте ОО в срок	Показатель не достигнут	Региональным координатором не определен частота и сроки предоставления отчета
2.4	Участие в социологических исследованиях	Стужкалова А.И., заместитель директора	В течение срока реализации дорожной карты и программ по переходу на эффективный режим ОО	Обеспечено участие ОО в не менее двух социологических исследований (например, социометрическое, образовательных процессов, молодых специалистов) для выявления факторов, влияющих на качество образования, и предоставления рекомендаций по совершенствованию процессов управления качеством образования	Показатель достигнут	Обеспечено участие в исследовании представителей всех целевых групп согласно выборке
2.4.1	Участие в опросе целевых групп в рамках исследования образовательных процессов	Стужкалова А.И., заместитель директора	27.02.-03.03.2023	Обеспечено участие целевых групп в опросе в рамках исследования образовательных процессов в ОО	Показатель достигнут	Обеспечено участие в исследовании представителей всех целевых групп согласно выборке
2.4.2	Участие в адресных консультациях по результатам исследования образовательных процессов	Стужкалова А.И., заместитель директора	Апрель 2023 года	ОО получены рекомендации по результатам исследования образовательных процессов	Показатель достигнут	Адресных консультации по результатам исследования образовательных процессов будут проведены в мае 2023 года
2.4.3	Участие в опросе целевых групп в рамках исследования по вопросам адаптации молодых специалистов и системы наставничества в ОО	Стужкалова А.И., заместитель директора	27.02.-03.03.2023	Обеспечено участие целевых групп в опросе в рамках исследования по вопросам адаптации молодых специалистов и	Показатель достигнут	Обеспечено участие в исследовании представителей всех целевых групп согласно

№ п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Ожидаемые результаты показателя для контроля системы наставничества в ОО		Статус Достижения показателя
				показателя для контроля системы наставничества в ОО	выборке	
2.4.4	Участие в адресных консультациях по результатам исследования по вопросам адаптации молодых специалистов и системы наставничества в ОО	Стужалова А.И., заместитель директора	Апрель 2023 года	ОО получены рекомендации и проведены адресные консультации по результатам исследования по вопросам адаптации молодых специалистов и системы наставничества в ОО	Адресных консультации по результатам исследования образовательных процессов будут проведены в мае 2023 года	
2.4.4	Участие в опросе целевых групп в рамках социометрического исследования в ОО	Стужалова А.И., заместитель директора	Сентябрь 2023	Обеспечено участие целевых групп в опросе в рамках социометрического исследования в ОО	Показатель достигнут	
2.4.5	Участие в адресных консультациях по результатам социометрического исследования в ОО	Стужалова А.И., заместитель директора	Октябрь 2023	ОО получены рекомендации по результатам социометрического исследования в ОО		
2.5	Обеспечение участия ОО в методических мероприятиях (семинарах, конференциях, конкурсах, открытых уроках и т.п.) по актуальным темам	Стужалова А.И., заместитель директора	В течение года	Увеличилось количество педагогических работников, принявших участие в методических мероприятиях по вопросам улучшения образовательных результатов обучающихся, обмену успешным практическим опытом, конференциях и конкурсах и т. п.		
2.5.1	Обеспечение участия представителей ОО в методическом мероприятии по вопросам	Стужалова А.И., заместитель	Апрель 2023	Вложение о ВСОКО ОО включены механизмы	В процессе	

№ п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Ожидаемые результаты	Статус достижения показателя
				показателя для контроля	
	ВСОКО (обеспечение объективности, сбалансированности и т. д.)	директора Рабочая группа ОО		ОО обеспечивает соответствие требованиям Министерства Просвещения РФ и Рособнадзора РФ к сбалансированности оценочных процедур в общеобразовательных организациях	
2.5.2	Обеспечение участия представителей ОО в муниципальной конференции по функциональной грамотности	Потапова Е.А., учитель	Апрель 2023	Обеспечено участие двух и более педагогов от ОО в муниципальной конференции по функциональной грамотности	В процессе
2.5.3	Участие в адресных консультациях с ММЦ ДО по вопросам перехода в эффективный режим функционирования	Стукалова А.И., заместитель директора Рабочая группа Члены рабочей группы	Апрель 2023 Сентябрь 2023 Ноябрь 2023 Январь 2024	Рабочая группа приняла участие в адресных консультациях с муниципальным методическим центром по вопросам перехода в эффективный режим функционирования. В программу перехода на эффективный режим внесены дополнения/изменения по результатам адресных консультаций (если требуется)	В процессе
2.6	Обеспечение прохождения педагогами ОО процедуры ОКУ и реализация ИОМ	Стукалова А.И., заместитель директора Рабочая группа	В соответствии с планом ЦНППМ	100% выполнения квоты по прохождению педагогами ОКУ и реализации ИОМ	

№ п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Ожидаемые результаты показателя для контроля		Статус достижения показателя
				Сроки	Ожидаемые результаты показателя для контроля	
2.6.1	Обеспечение участия педагогов ОО прохождения процедур ОКУ (оценки профессиональных компетенций)	Стукалова А.И., заместитель директора Рабочая группа Члены рабочей группы Педагоги ОО	В соответствии с планом ЦНППМ	100 % педагогов ОО, направленных для прохождения процедуры ОКУ, прошли ОКУ		
2.6.2	Обеспечение методического сопровождения ИОМ педагогов, прошедших ОКУ (в части отнесенной к компетенции МО ОО)	Ответственный ММЦ Стукалова А.И., заместитель директора Рабочая группа Члены рабочей группы Педагоги ОО	В соответствии с процедурой разработки и сопровожден ия ИОМ	100% педагогов ОО, прошедших процедуру ОКУ и для которых разработаны ИОМ, обеспечены методическим сопровождением в ОО		
2.6.3	Организации прохождения КПК педагогами в рамках программ по обновленным ФГОС, ЦСУ, иных программ	Стукалова А.И., заместитель директора Педагоги ОО	В соответствии графиком и по запросам ОО	Участие педагогов в КПК организовано в соответствии с графиком проведения КПК 100% педагогов направленных ОО для прохождения обучения, успешно завершили обучение		
2.7	Обеспечение участия педагогов в работе городских методических объединениях, творческих группах и т.п.	Стукалова А.И., заместитель директора Педагоги ОО	В течение реализации дорожной карты и программ перехода на эффективный режим ОО	50% и более педагогов ОО, участвуют в работе ГМО, творческих группах и работают над персональной темой по саморазвитию; 5% педагогов ОО, обобщили свой опыт на заседании ГМО		
III Мониторинг						
3.1	Проведение мониторинга реализации	Стукалова А.И.,	До конца	Подготовлен отчет о		

№ п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Ожидаемые результаты	Статус Достижения показателя
				показатели для контроля	
	мероприятий программы по выходу на эффективный режим	заместитель директора	ноябрь 2023	результатах итогового мониторинга реализации мероприятий программы по выходу на эффективный режим	
3.1.1	Проведение сбора информации по реализации мероприятий программы по выходу на эффективный режим	Стужалова А.И., заместитель директора	Ноябрь 2023	Собрана информация	
3.1.2	Анализ информации по реализации мероприятий программы по выходу на эффективный режим	Стужалова А.И., заместитель директора	Ноябрь 2023	Подготовлен аналитический отчет	
3.1.3	Обеспечение участия рабочей группы в методическом семинаре по корректировке программ перехода в эффективный режим функционирования ОО	Стужалова А.И., заместитель директора Рабочие группа	Декабрь 2023	Обеспечено участие рабочей группы в методическом семинаре по корректировке программ перехода в эффективный режим функционирования ОО	
3.1.4	Корректировка программы перехода в эффективный режим функционирования ОО (если требуется)	Стужалова А.И., заместитель директора Рабочая группа	Декабрь 2023	Скорректированы и утверждены дорожная карта МО и программы перехода на эффективный режим функционирования ОО (если требуется)	

исполнитель:

Стужалова Анастасия Игоревна

контактный телефон:

43-34-80